

Утверждаю:

Согласовано:

Согласовано:

Исполнительный директор
Главный инженер АО "ЕПТС"

Директор ООО УК "Домуправ-3"

А.А. Томилин
2025 г.

Е.М. Биктемирова
2025 г.

ДНР системы отопления, горячего водоснабжения ж/д обслуживания ООО "Инженерные системы" на 2025 год.

Лп.п.	Адрес	Ревизия з/а ХВС		Ревизия з/а ГВС		Ревизия з/а системы отопления		Промывка опрессовка отопления		Промывка опрессовка бойлеров		Опрессовка отопления		Ревизия КИПиА и обвязка приборами КИПиА		Объем воды на промывку системы отопления		Сдача	
		дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата			дата	дата
	10 мкр																		
1	Пролетарская	32	16.05.26	16.05.26	23.05			с 18 май по	23.05	23.05		23.05	23.05	23.05	23.05	44,82		23.05	23.05
2	Мира	53	13.06.26	13.06.26	20.06			с 15 июн по	20.06	20.06		20.06	20.06	20.06	20.06	120,9		20.06	20.06
3	Интернациональная	5	04.06.26	04.06.26	11.06			с 6 июн по	11.06	11.06		11.06	11.06	11.06	11.06	40,5		11.06	11.06
4	Пролетарская	34	20.06.26	20.06.26	27.06			с 22 июн по	27.06	27.06		27.06	27.06	27.06	27.06	115,06		27.06	27.06
5	Молодежная	13	20.06.26	20.06.26	27.06			с 22 июн по	27.06	27.06		27.06	27.06	27.06	27.06	40,5		27.06	27.06
6	Интернациональная	1	27.06.26	27.06.26	04.07			с 29 июн по	04.07	04.07		04.07	04.07	04.07	04.07	94,8		04.07	04.07
7	Мира	61	27.06.26	27.06.26	04.07			с 29 июн по	04.07	04.07		04.07	04.07	04.07	04.07	52,29		04.07	04.07
8	Мира	63	04.07.26	04.07.26	11.07			с 6 июл по	11.07	11.07		11.07	11.07	11.07	11.07	93,13		11.07	11.07
9	Мира	51	04.07.26	04.07.26	11.07			с 6 июл по	11.07	11.07		11.07	11.07	11.07	11.07	62,08		11.07	11.07
10	Мира	55	11.07.26	11.07.26	18.07			с 13 июл по	18.07	18.07		18.07	18.07	18.07	18.07	48,3		18.07	18.07
11	Молодежная	17	25.07.26	25.07.26	01.08			с 27 июл по	01.08	01.08		01.08	01.08	01.08	01.08	155,4		01.08	01.08
	Ниж. Часть																		
12	Большая Покровская	8	09.07.26		16.07			с 11 июл по	16.07	16.07		16.07	16.07	16.07	16.07	8,53		16.07	16.07
13	Большая Покровская	11	09.07.26		16.07			с 11 июл по	16.07	16.07		16.07	16.07	16.07	16.07	9,25		16.07	16.07
14	Спасская	2	04.07.26		11.07			с 6 июл по	11.07	11.07		11.07	11.07	11.07	11.07	3,57		11.07	11.07
15	Большая Покровская	15	11.07.26		18.07			с 13 июл по	18.07	18.07		18.07	18.07	18.07	18.07	10,38		18.07	18.07
16	Большая Покровская	17	11.07.26		18.07			с 13 июл по	18.07	18.07		18.07	18.07	18.07	18.07	12,5		18.07	18.07
17	Большая Покровская	17А	11.07.26		18.07			с 13 июл по	18.07	18.07		18.07	18.07	18.07	18.07	8,23		18.07	18.07
18	Большая Покровская	19	15.07.26		22.07			с 17 июл по	22.07	22.07		22.07	22.07	22.07	22.07	3,62		22.07	22.07
19	Большая Покровская	21	15.07.26		22.07			с 17 июл по	22.07	22.07		22.07	22.07	22.07	22.07	3,2		22.07	22.07
20	Казанская	18	17.07.26		24.07			с 19 июл по	24.07	24.07		24.07	24.07	24.07	24.07	8,73		24.07	24.07
21	Большая Покровская	23	17.07.26		24.07			с 19 июл по	24.07	24.07		24.07	24.07	24.07	24.07	7,15		24.07	24.07
22	Казанская	20	17.07.26		24.07			с 19 июл по	24.07	24.07		24.07	24.07	24.07	24.07	8,73		24.07	24.07
23	Землянухина	7	17.07.26		24.07			с 19 июл по	24.07	24.07		24.07	24.07	24.07	24.07	15,32		24.07	24.07
24	Казанская	25	18.07.26		25.07			с 20 июл по	25.07	25.07		25.07	25.07	25.07	25.07	5,2		25.07	25.07
25	Казанская	13	01.08.26		08.08			с 3 авг по	08.08	08.08		08.08	08.08	08.08	08.08	35,72		08.08	08.08
26	Большая Покровская	25А	22.07.26		29.07			с 24 июл по	29.07	29.07		29.07	29.07	29.07	29.07	3,4		29.07	29.07
27	Городищенская	2А	22.07.26		29.07			с 24 июл по	29.07	29.07		29.07	29.07	29.07	29.07	17,86		29.07	29.07
28	Большая Покровская	27	22.07.26		29.07			с 24 июл по	29.07	29.07		29.07	29.07	29.07	29.07	3,43		29.07	29.07
29	Большая Покровская	29	22.07.26		29.07			с 24 июл по	29.07	29.07		29.07	29.07	29.07	29.07	8,15		29.07	29.07
30	Гассара	1	25.07.26		01.08			с 27 июл по	01.08	01.08		01.08	01.08	01.08	01.08	3,2		01.08	01.08
31	Московская	125	25.07.26		01.08			с 27 июл по	01.08	01.08		01.08	01.08	01.08	01.08	3,2		01.08	01.08
32	Московская	127	25.07.26		01.08			с 27 июл по	01.08	01.08		01.08	01.08	01.08	01.08	3,2		01.08	01.08
33	Гассара	10	25.07.26		01.08			с 27 июл по	01.08	01.08		01.08	01.08	01.08	01.08	10,2		01.08	01.08
34	Землянухина	7А	15.07.26		22.07			с 17 июл по	22.07	22.07		22.07	22.07	22.07	22.07	15,32		22.07	22.07
35	Казанская	53	25.07.26		01.08			с 27 июл по	01.08	01.08		01.08	01.08	01.08	01.08	7,35		01.08	01.08
36	Гассара	17	29.07.26		05.08			с 31 июл по	05.08	05.08		05.08	05.08	05.08	05.08	3,12		05.08	05.08
37	Казанская	54	06.08.26		13.08			с 8 авг по	13.08	13.08		13.08	13.08	13.08	13.08	4,23		13.08	13.08
38	Казанская	58	29.07.26		05.08			с 31 июл по	05.08	05.08		05.08	05.08	05.08	05.08	5,61		05.08	05.08
39	Гассара	21	27.07.26		03.08			с 29 июл по	03.08	03.08		03.08	03.08	03.08	03.08	5,12		03.08	03.08
40	Казанская	60	01.08.26		08.08			с 3 авг по	08.08	08.08		08.08	08.08	08.08	08.08	5,3		08.08	08.08
41	Гассара	5	01.08.26		08.08			с 3 авг по	08.08	08.08		08.08	08.08	08.08	08.08	4,57		08.08	08.08

